

SPRINT REVIEW

Ziel des Termins: Überprüfung des Sprints 1 und Anpassung des Product Backlogs

Ergebnis:
Das angepasste Product Backlog

Teilnehmer:

- Product Owner (PO)
- Entwicklungsteam (DEV)
- Scrum Master (SM)
- Stakeholder
- Weitere Interessenten (ggfs. User)

Agendavorschlag:

- Begrüßung
- Vorstellung: Überprüfung der Ergebnisse
- Anpassung des Product Backlogs
- Budget, Zeitplan, Montage

Durchführung:

- Begrüßung durch SM
 - Überprüfung der Aufgaben aus Planung 1
- Vorstellung des Sprintziels durch PO
 - Erledigt wurden alle Aufgaben des 1 Sprint, bis auf Stromkreis analyse
- Demonstration der möglichen Produkte
 - Feedback durch Teilnehmer
- Anpassung des Product Backlogs durch PO
 - Stromkreis Analyse muss bis Ende des Jahres erledigt sein
- Überblick Markt-Situation, Budget, Zeitplan, Releases durch PO

Dauer:

Sprintlänge	Max. Dauer
1 Woche	1 Stunde
2 Wochen	2 Stunden
3 Wochen	3 Stunden
4 Wochen	4 Stunden

